Em andamento

SIGEO- sistema de Gestao de orfanato

Project Management Office

Período De: 30/10/18 Até: 02/11/18

## Sumário executivo o status do projeto

Status	Conforme Planejado	Riscos Gerenciáveis	Situação Crítica
--------	--------------------	---------------------	------------------

Indicador por Área	Status	Comentário / Ação Requerida
Prazo (SPI)		Problemas com redmine e dificuldades de instalação de algumas ferramentas
Custo (CPI)		O custo de projeto aumentou por conta das alterações do prazo porem são gerenciáveis
Escopo		O escopo do projeto permanece com as delimitações estabelecidas inicialmente
Comunicação		O grupo se comunica através das ferramentas disponíveis e encontros como planeado

#### Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

Código da EAP	Fases, Subfases e Principais Entregas e	Início	Término	Status
	Pacotes de trabalho			
desenvolvimento	Listar os funcionários do orfanato (Registo de	30/10/2018	02/10/2018	Completo
	entrada e saída de funcionários )			

Atividades Concluídas no período

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término
desenvolvimento	Registo de entrada e saídas de	Luvina	30/10/2018	30/10/2018
	funcionários			

#### Atividades em andamento

EAP	Atividade				Responsável	Início	Término	Status
Design	Interface	de	cadastro	de	Luvina	30/10/2018	01/10/2018	Em
	funcionário							andamento

Atividades para o próximo período

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término
desenvolvimento	Alterar status do funcionário do orfanato	Luvina	30/10/2018	02/11/2018

# Pontos de Atenção

Descrição do Problema	Status	Descrição da ação	Responsável	Previsão
	Em			C
Os funcionários do orfanato são geridos pela entidade secretaria	andame nto	Restrição de acesso	Luvina	Sem previsão
pela efficiade secretaria	Em	Nestrição de acesso	Lavilla	previsao
	andame			Sem
Solicitado para área de integração	nto	Integração das interfaces	Luvina	previsão

Status Report Página 1 de 2

Em andamento

SIGEO- sistema de Gestao de orfanato

Project Management Office

## Informações adicionais

• A actividade está em andamento segundo os requisitos levantados e analisados na fase de eliciação e analise de requisitos segundo a necessidade de gerir as entradas e saídas dos funcionários indicada pelos especialistas do orfanato primeiro de maio.

Status Report Página 2 de 2