Completo	PMO
SIGEO- sistema de Gestao de orfanato	Project Management Office

Período De: 02/11/18 Até: 04/11/18

Sumário executivo o status do projeto

Status Conforme Pla	nejado Riscos Gerenciáve	eis Situação Crítica
---------------------	--------------------------	----------------------

Indicador por Área	Status	Comentário / Ação Requerida	
Prazo (SPI)		Problemas com redmine e dificuldades de instalação de algumas ferramentas porem são gerenciáveis	
Custo (CPI)		O custo de projeto aumentou por conta das alterações do prazo porem são gerenciáveis	
Escopo		O escopo do projeto permanece com as delimitações estabelecidas inicialmente	
Comunicação		O grupo se comunica através das ferramentas disponíveis e encontros como planeado	

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

Código da EAP	Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho	Início	Término	Status
desenvolvimento	Integração da Listar os funcionários do orfanato (Registo de entrada e saída de funcionários) ao sistema	02/11/2018	04/11/2018	Completo

Atividades Concluídas no período

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término
desenvolvimento	Integração de Registo de entrada e	Luvina	02/11/2018	04/11/2018
	saídas de funcionários			

Atividades em andamento

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término	Status
desenvolvimento	Implementar	Luvina	03/11/2018	04/11/2018	Em
	Funcionalidade de Alterar				andamento
	status do funcionário do				
	orfanato				

Atividades para o próximo período

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término
Design	Integracao de todas as interfaces	Luvina	05/11/2018	6/11/2018

Pontos de Atenção

Descrição do Problema	Status	Descrição da ação	Responsável	Previsão
	Em			
Alteração da interface do cadastro de	andame	Analisse dos requisitos		Sem
funcionário solicitada	nto	alterados	Luvina	previsão
	Em			
	andame			Sem
Solicitado para área de integração	nto	Integração das interfaces	Luvina	previsão

Status Report Página 1 de 2

Completo

SIGEO- sistema de Gestao de orfanato



Status Report Página 2 de 2