## Status Report SIGEO – Sistema De Gestao de Orfanato Project Management Office

Período De: 14/11/18 A	Até:	16/11/18
------------------------	------	----------

Sumário executivo do status do projeto

Status Conforme Planejado		Riscos Gerenciáveis		Situação Crítica
---------------------------	--	---------------------	--	------------------

Indicador por Área	Status	Comentário / Ação Requerida
Prazo (SPI)		o prazo foi aumentado por causa de alguns problemas com as ferramentas
Custo (CPI)		Por causa do tempo do projecto que foi alterado a custo aumentou porem pode ser negociado
Escopo		A delimitação da solução permanece inalterável
Comunicação		A comunicação entre a equipe de projecto foi fraca porem tende a melhorar

## Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

Código da EAP	Fases, Subfases e Principais Entregas e Pacotes de trabalho	Início	Término	Status
	Formulário, base de dados, controller, migration	14/11/18	20/11/18	Completo

Atividades Concluídas no período

EAP	Atividade				Responsável	Início	Término
	Formulário visitantes	de	cadastro	de	Luvina	14/11/18	16/11/18

## Atividades em andamento

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término	Status
	Base de dados	Luvina	15/11/18	17/11/18	Em
					andamento

Atividades para o próximo período

EAP	Atividade			Responsável	Início	Término	
	Plano	de	Encerramento	do	Luvina , Lani	19/11/18	20/11/18
	project	0					

Pontos de Atenção

Descrição do Problema	Status	Descrição da ação	Responsável	Previsão
	Em	Programar formulários para		
	andame	o cadastro de funcionário e		Sem
Solicitada para programacao de formulario	nto	listagem de visitas	Sergio, Emerson	previsão
		Integração de todas as		
Solicitada para are de integração		interfaces	Sérgio, Zelito	19/11/18