Status Report SIGEO – Sistema De Gestao de Orfanato Project Management Office

Período De:	16/11/18	Até:	20/11/18
-------------	----------	------	----------

Sumário executivo do status do projeto

Status Conforme Planejado	Riscos Gerenciáveis Situaçã	ăo Crítica
---------------------------	-----------------------------	------------

Indicador por Área	Status	Comentário / Ação Requerida
Prazo (SPI)		o prazo foi aumentado por causa de alguns problemas com as ferramentas
Custo (CPI)		Por causa do tempo do projecto que foi alterado a custo aumentou porem pode ser negociado
Escopo		A delimitação da solução permanece inalterável
Comunicação		A comunicação entre a equipe de projecto fui fraca porem tende a melhorar

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

[Mais conhecida pelo termo Inglês - Work Breakdown Structure (WBS) – Informar o código da EAP na primeira coluna das seções]

Código da EAP			Término	Status
	Formulário, base de dados , controller, migration	14/11/18	20/11/18	Completo

Atividades Concluídas no períod6

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término
	Formulário de cadastro de visitantes Controller dos visitantes Base de dados e migration	Luvina	14/11/18	16/11/18

Atividades em andamento

EAF)	Atividade	Responsável	Início	Término	Status
		Integração de Interfaces	Sérgio	15/11/18	17/11/18	Em
						Andamento

Atividades para o próximo período

EAP	Atividade	Responsável	Início	Término
	Teste de formulários	Luvina , Lani	19/11/18	20/11/18

Pontos de Atenção

Descrição do Problema	Status	Descrição da ação	Responsável	Previsão
	Em			
	andame	Atualização dos		Sem
Solicitada para a área de documentação	nto	documentos	Sérgio, Émerson	previsão
		Integração de todas as		
Solicitada para área de integração		interfaces	Sérgio, Zelito	19/11/18